# Plan de lancement sur 90 jours — Kinshasa

English: ../en/03-90-day-plan.md

| | |
|---|---|
| Période | 13 semaines à partir de la date de démarrage choisie par l'équipe (S1 = première semaine ; la date du lundi de S1 se saisit dans le classeur de suivi, onglet « Tableau de bord ») |
| Objectif | 10 pilotes actifs, 3 partenaires signés, premiers abonnements payants après le bilan des pilotes |
| Conversion | **1 USD = 2 264,0000 CDF**, taux officiel de la Banque centrale du Congo du **26/10/2026** ; montants CDF arrondis à l'unité. Recalculer au taux du jour avant toute dépense |
| Préalables | mentions légales, conditions et politique de confidentialité publiées (site 3.0, dossier `legal/`), livrables vérifiés (`release/V3.0.0/`) |

> Les montants ci-dessous sont des **enveloppes budgétaires proposées**, pas des prix relevés : chaque ligne se confirme par un devis ou un reçu, consigné dans le suivi des dépenses (`trackers/kpi-tableau-de-bord.xlsx`, onglet « Budget »).

## 1. Deux scénarios de budget (90 jours)

### Scénario A — très petit budget

| Poste | USD | CDF |
|---|---|---|
| Forfaits de données mobiles pour les démonstrations (3 mois) | 45 | 101 880 |
| Impression : 200 fiches d'essai A5 + 10 affiches A3 | 60 | 135 840 |
| Transport (démonstrations, installations, points sur place) | 120 | 271 680 |
| Nom de domaine et hébergement du site (quote-part 3 mois) | 30 | 67 920 |
| Séance de démonstration groupée (salle prêtée, rafraîchissements) | 40 | 90 560 |
| **Total** | **295** | **667 880** |

Canaux : porte-à-porte ciblé, WhatsApp Business (application gratuite), bouche-à-oreille des pilotes, partenaires apporteurs rémunérés à la commission (aucun coût fixe).

### Scénario B — petit budget

| Poste | USD | CDF |
|---|---|---|
| Forfaits de données mobiles pour les démonstrations (3 mois) | 60 | 135 840 |
| Impression : 200 fiches d'essai A5 + 10 affiches A3 | 60 | 135 840 |
| Impression complémentaire : kakémono, cartes de visite, fiches partenaires | 150 | 339 600 |
| Transport (démonstrations, installations, points sur place) | 250 | 566 000 |
| Nom de domaine et hébergement du site (quote-part 3 mois) | 30 | 67 920 |
| Publicité ciblée sur les réseaux sociaux (Kinshasa, 6 semaines) | 300 | 679 200 |
| Participation à un événement d'entrepreneurs (stand ou inscription) | 200 | 452 800 |
| Deux sessions de formation des partenaires | 100 | 226 400 |

| Poste | USD | CDF |
|---|---|---|
| Micro-cravate et support pour les vidéos au smartphone | 80 | 181 120 |
| Tablette Android de démonstration (occasion, Android 7+) | 150 | 339 600 |
| **Total** | **1 380** | **3 124 320** |

Non budgétés dans les deux scénarios : salaires, ordinateur portable de l'équipe, formalités juridiques (voir `legal/fr/00-recherche-juridique.md` § 6), frais d'hébergement de production du service.

## 2. Plan semaine par semaine

| Sem. | Thème | Actions (A = scénario A, B = en plus pour le scénario B) | Indicateur de la semaine |
|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | compte WhatsApp Business (catalogue, message d'accueil, horaires) ; fiches d'essai imprimées ; liste de 60 établissements cibles sur 3 communes (Gombe, Limete, Ngaliema) dans le suivi des prospects ; démonstration rodée (script `07`) — B : kakémono et cartes | 60 prospects listés |
| 2 | Premiers contacts | 30 visites en porte-à-porte (script `05`) ; 10 demandes de démonstration visées ; 5 organisations d'accompagnement contactées (modèle de message `06`) | 30 contacts, 8 démos fixées |
| 3 | Démonstrations | 8 démonstrations sur les produits du prospect ; compte rendu après chaque démo ; sélection des pilotes (grille `04`) — B : lancement de la publicité (renvoi vers le formulaire « Essai gratuit ») | 8 démos, 4 pilotes retenus |
| 4 | Vague 1 de pilotes | acceptation des conditions de l'essai ; mise en route de 4 à 6 pilotes (une demi-journée chacun) ; mesures de départ | 5 pilotes installés |
| 5 | Suivi rapproché | 2 appels courts par pilote ; correction des problèmes ; 20 nouvelles visites | 0 incident bloquant ouvert > 48 h |
| 6 | Partenaires | 2 rencontres partenaires (intégrateur, formateur, association) ; contrat de partenariat (modèle `legal/10`) — B : 1re session de formation des partenaires | 2 partenaires en discussion |
| 7 | Vague 2 de pilotes | 4 à 6 nouveaux pilotes (dont apportés par les partenaires) ; questionnaire de mi-parcours vague 1 | 10 pilotes au total |
| 8 | Contenus | vidéo 30 s tournée chez un établissement **avec son autorisation écrite** (script `11`, formulaire `legal/fr/20`) ; publication sur WhatsApp Statut et réseaux — B : événement d'entrepreneurs (démo en direct) | vidéo publiée |
| 9 | Recommandation | demande de recommandation aux pilotes satisfaits (modèle `06` § 7) ; démonstration groupée (A : salle prêtée) | 5 recommandations |
| 10 | Mi-parcours vague 2 | questionnaire ; mesures intermédiaires ; préparation de la proposition de prix | taux d'activité des pilotes |
| 11 | Bilan vague 1 | bilans de fin de pilote ; proposition écrite de suite (prix fixés selon `01` § 6) | 1res décisions des pilotes |
| 12 | Premiers abonnements | conversion des pilotes satisfaits ; facturation (selon la position fiscale validée) ; bilan des partenaires — B : 2e session de formation des partenaires | 1ers abonnements payants |
| 13 | Revue | revue des indicateurs (`10`) ; décision : lancement large, deuxième vague de pilotes ou corrections ; plan des 90 jours suivants | rapport de 90 jours |

## 3. Répartition du temps (équipe de 2 personnes)

| Activité | Part du temps |
|---|---|
| Prospection terrain et WhatsApp | 35 % |
| Démonstrations et mises en route | 30 % |
| Suivi des pilotes et assistance | 25 % |
| Contenus, partenaires, administration | 10 % |

## 4. Règles

- Toute promesse faite à un prospect existe déjà dans le logiciel (pas de fonction « à venir » vendue comme disponible).
- Aucun envoi commercial sans consentement (modèle `legal/16`).
- Aucun nom, logo ou témoignage d'un établissement sans autorisation écrite séparée (conditions de l'essai, article 10 ; formulaire `legal/fr/20`).
- Chaque dépense est notée avec son reçu ; écart > 20 % sur un poste → décision explicite.