Plan de lancement sur 90 jours — Kinshasa

English: ../en/03-90-day-plan.md

Période	13 semaines à partir de la date de démarrage (S1 = semaine du [DATE])
Objectif	10 pilotes actifs, 3 partenaires signés, premiers abonnements payants après le bilan des pilotes
Conversion	**1 USD = 2 264,0000 CDF**, taux officiel de la Banque centrale du Congo du **26/10/2026** ; montants CDF arrondis à l'unité. Recalculer au taux du jour avant toute dépense
Préalables	société créée, mentions légales et politique de confidentialité validées (dossier `legal/`), livrables vérifiés (`release/V2.0.0/`)

> Les montants ci-dessous sont des **enveloppes budgétaires proposées**, pas des prix relevés : chaque ligne se confirme par un devis ou un reçu, consigné dans le suivi des dépenses (`trackers/kpi-tableau-de-bord.xlsx`, onglet « Budget »).

1. Deux scénarios de budget (90 jours)

Scénario A — très petit budget

Poste	USD	CDF
Forfaits de données mobiles pour les démonstrations (3 mois)	45	101 880
Impression : 200 fiches pilote A5 + 10 affiches A3	60	135 840
Transport (démonstrations, installations, points sur place)	120	271 680
Nom de domaine et hébergement du site (quote-part 3 mois)	30	67 920
Séance de démonstration groupée (salle prêtée, rafraîchissements)	40	90 560
Total	**295**	**667 880**

Canaux : porte-à-porte ciblé, WhatsApp Business (application gratuite), bouche-à-oreille des pilotes, partenaires apporteurs rémunérés à la commission (aucun coût fixe).

Scénario B — petit budget

Poste	USD	CDF
Forfaits de données mobiles pour les démonstrations (3 mois)	60	135 840
Impression : 200 fiches pilote A5 + 10 affiches A3	60	135 840
Impression complémentaire : kakémono, cartes de visite, fiches partenaires	150	339 600
Transport (démonstrations, installations, points sur place)	250	566 000
Nom de domaine et hébergement du site (quote-part 3 mois)	30	67 920
Publicité ciblée sur les réseaux sociaux (Kinshasa, 6 semaines)	300	679 200
Participation à un événement d'entrepreneurs (stand ou inscription)	200	452 800
Deux sessions de formation des partenaires	100	226 400
Micro-cravate et support pour les vidéos au smartphone	80	181 120

Poste	USD	CDF
Tablette Android de démonstration (occasion, Android 7+)	150	339 600
Total	**1 380**	**3 124 320**

Non budgétés dans les deux scénarios : salaires, ordinateur portable de l'équipe, formalités juridiques (voir `legal/fr/00-recherche-juridique.md` § 6), frais d'hébergement de production du service.

2. Plan semaine par semaine

Sem.	Thème	Actions (A = scénario A, B = en plus pour le scénario B)	Indicateur de la semaine
1	Préparation	compte WhatsApp Business (catalogue, message d'accueil, horaires) ; fiches pilote imprimées ; liste de 60 établissements cibles sur 3 communes (Gombe, Limete, Ngaliema) dans le suivi des prospects ; démonstration rodée (script `07`) — B : kakémono et cartes	60 prospects listés
2	Premiers contacts	30 visites en porte-à-porte (script `05`) ; 10 demandes de démonstration visées ; 5 organisations d'accompagnement contactées (modèle de message `06`)	30 contacts, 8 démos fixées
3	Démonstrations	8 démonstrations sur les produits du prospect ; compte rendu après chaque démo ; sélection des pilotes (grille `04`) — B : lancement de la publicité (renvoi vers le formulaire « Programme pilote »)	8 démos, 4 pilotes retenus
4	Vague 1 de pilotes	signature des conventions ; mise en route de 4 à 6 pilotes (une demi-journée chacun) ; mesures de départ	5 pilotes installés
5	Suivi rapproché	2 appels courts par pilote ; correction des problèmes ; 20 nouvelles visites	0 incident bloquant ouvert > 48 h
6	Partenaires	2 rencontres partenaires (intégrateur, formateur, association) ; contrat de partenariat (modèle `legal/10`) — B : 1re session de formation des partenaires	2 partenaires en discussion
7	Vague 2 de pilotes	4 à 6 nouveaux pilotes (dont apportés par les partenaires) ; questionnaire de mi-parcours vague 1	10 pilotes au total
8	Contenus	vidéo 30 s tournée chez un pilote **avec son accord écrit** (script `11`) ; publication sur WhatsApp Statut et réseaux — B : événement d'entrepreneurs (démo en direct)	vidéo publiée
9	Recommandation	demande de recommandation aux pilotes satisfaits (modèle `06` § 7) ; démonstration groupée (A : salle prêtée)	5 recommandations
10	Mi-parcours vague 2	questionnaire ; mesures intermédiaires ; préparation de la proposition de prix	taux d'activité des pilotes
11	Bilan vague 1	bilans de fin de pilote ; proposition écrite de suite (prix fixés selon `01` § 6)	1res décisions des pilotes
12	Premiers abonnements	conversion des pilotes satisfaits ; facturation (selon la position fiscale validée) ; bilan des partenaires — B : 2e session de formation des partenaires	1ers abonnements payants
13	Revue	revue des indicateurs (`10`) ; décision : lancement large, deuxième vague de pilotes ou corrections ; plan des 90 jours suivants	rapport de 90 jours

3. Répartition du temps (équipe de 2 personnes)

Activité	Part du temps
Prospection terrain et WhatsApp	35 %
Démonstrations et mises en route	30 %
Suivi des pilotes et assistance	25 %
Contenus, partenaires, administration	10 %

4. Règles

- Toute promesse faite à un prospect existe déjà dans le logiciel (pas de fonction « à venir » vendue comme disponible).
- Aucun envoi commercial sans consentement (modèle `legal/16`).
- Aucun nom, logo ou témoignage de pilote sans accord écrit séparé (convention de pilote, article 7).
- Chaque dépense est notée avec son reçu ; écart > 20 % sur un poste → décision explicite.